

Umsetzungsplan für Energieeinsparmaßnahmen gemäß §9 EnEFG

Unternehmen	Bewital agri GmbH & Co. KG, Bewital petfood GmbH & Co. KG, westrans Speditionsgesellschaft mbH & Co. KG
Aktualisiert am	30.03.26
Verantwortliche Person:	Koordinator Umwelt Energieteam

Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitionsvolumen in €	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
C	Umstellung LED Beleuchtung	97.914 €	März 2023 - Dezember 2025	Geschäftsführung	Leiter Technik	Erledigt
C	Umstellung Trocknungsprozess	10.000 €	Januar 2024 - Mai 2024	Geschäftsführung	Projektleiter	Erledigt
A	Inbetriebnahme BHKW	996.479 €	Januar 2024 - Dezember 2024	Geschäftsführung	Leiter Technik	Erledigt
A	Reduzierung Druckluftleckagen	15.000 €	Dezember 2024 - Dezember 2026	Drucklufttrundgänge	Leiter Technik	In Bearbeitung
A	Optimierung Shopfloormanagement	100.000 €	Januar 2025 - Dezember 2026	Geschäftsführung	Produktionsleiter	In Bearbeitung
A	Austausch LKW´s	2.175.000 €	Januar 2025 - Mai 2026	Geschäftsführung	Geschäftsführer westrans	Erledigt
A	Neue Fleischerhitzung	620.000 €	September 2025 - März 2026	Geschäftsführung	Projektleiter	Erledigt
B	Erweiterung Förderweg	1.270.000 €	Dezember 2025 - März 2026	Geschäftsführung	Projektleiter	Erledigt
A	Umstellung Heißwasser auf Dampfautoklaven	1.137.150 €	Januar 2025 - Mai 2026	Geschäftsführung	Projektleiter	In Bearbeitung
A	Fahrertraining	1.500 €	Januar 2026 - Dezember 2026	Geschäftsführung	Geschäftsführer westrans	In Bearbeitung
C	Optimierung Rohstoffverarbeitung	3.000.000 €	März 2026 - Dezember 2026	Geschäftsführung	Projektleiter	In Bearbeitung
C	Erneuerungen Isolierungen im Fettbereich	12.885 €	März 2026 - Juni 2026	Rundgänge	Projektleiter	In Bearbeitung
C	Reduzierung Shuttleverkehr	0 €	Juni 2026 - Dezember 2026	Geschäftsführung	Projektleiter	In Bearbeitung